

**ANEXO I - Ação 2: Estruturar o Projeto Eleições 2022**

<b>PLANEJAMENTO ELEIÇÕES 2022 - CRONOGRAMA RESUMO</b>	
<b>ATIVIDADE</b>	<b>PRAZO</b>
Formação do Grupo Integração	1º quadrimestre/2021
Realizar reunião com o Grupo Integração	1º quadrimestre/2021
Elaborar Proposta Orçamentária para as Eleições 2022 em conjunto com as áreas envolvidas	1º quadrimestre/2021
Elaborar e enviar questionário para às ZE's	1º quadrimestre/2021
Selecionar os principais temas das eleições e distribuir em grupos de trabalho	2º quadrimestre/2021
Reunião com os Grupos de Trabalho - Temas Eleições 2022	2º quadrimestre/2021
Reunião com as áreas do Tribunal responsáveis pelos principais temas eleitorais - aproximadamente 20 reuniões	3º quadrimestre/2021
Elaborar EAP do Projeto Eleições 2022	3º quadrimestre/2021
Lançar as atividades do Projeto Eleições 2022 no Escritório Projetos	4º quadrimestre/2021
Formatar o Portal Eleições 2022	4º quadrimestre/2021